

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu được ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/6/2021;

Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý của Ban Pháp chế và Đấu thầu số 75A/BC-PC&ĐT ngày 06/8/2021;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 21/GUQ-DIC Corp-HĐQT ngày 11/6/2021;

Xét đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình số 19^A/TTr-DIC Corp-TGD ngày 06/8/2021 về việc xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu năm 2021 thuộc Dự án ĐTXD Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
A	Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2021	206.146.873.106						

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Tư vấn	1.376.652.404						
1	Thẩm tra TKBVTC công trình HTKT và shophouse	399.200.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Thẩm tra TKBVTC công trình Trung tâm thương mại kết hợp chung cư	577.452.404	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
3	Thiết kế bản vẽ thi công đường dây trung thế 35kV và trạm biến áp thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	400.000.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	45 ngày
II	Xây lắp, hỗn hợp	204.770.220.702						
4	HT01 - Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, các tuyến ống KT băng đường, san nền, kè chắn thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	163.247.539.518	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV/2021	Đơn giá cố định	7 tháng
5	HT02 - Thi công HT cấp nước sinh hoạt và PCCC thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	3.413.808.795	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Đơn giá cố định	4 tháng
6	HT03 - Thi công tủ điện Hạ thế, ống luồn tuyến cáp Hạ thế thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	9.280.341.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Đơn giá cố định	4 tháng



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
7	HT04 - Thi công Hệ thống điện chiếu sáng; đường ống thông tin thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	7.484.817.253	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Đơn giá cố định	4 tháng
8	HT05 - Thi công các TBA và đường dây trung thế cấp cho công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	12.531.476.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu hạn chế	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Đơn giá cố định	3 tháng
9	HT06 - Thiết kế và Thi công lắp đặt cụm đồng hồ nước cung cấp sạch cho Dự án thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	300.000.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	1 tháng
10	HT07 - Trồng cây xanh đô thị các tuyến đường thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	8.512.238.136	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Đơn giá cố định	4 tháng
B	Điều chỉnh kế hoạch LCNT thầu tại QĐ số 23A/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 08/4/2021	1.696.960.870						
I	Tư vấn	50.000.000						
11	Giám sát môi trường cho dự án năm 2021	50.000.000	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	Năm 2021



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
II	Xây lắp	1.646.960.870						
12	Hàng rào tạm bảo vệ thi công thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật	1.646.960.870	Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ Sơ	Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị thực hiện	207.843.833.976						
<p>Bảng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ba mươi ba ngàn, chín trăm bảy mươi sáu đồng.</p>								

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án DIC Hà Nam chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tổng Công ty về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tổng Công ty theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây lắp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển Dự án, Tài chính - Kế toán, Pháp chế và Đấu thầu, Ban Quản lý dự án DIC Hà Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT. *oiv*

