

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực phía bắc dự án thuộc Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng được thông qua Đại Hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐC ngày 06/01/2018 của Đại Hội đồng Cổ đông;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 103/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Văn bản số 1310/TTg – CN ngày 01/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 5545/UBND-CNN ngày 14/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 15/10/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị du lịch Long Tân;

Căn cứ quyết định số 98B/QĐ – DIC Corp – HĐQT ngày 07/05/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị du lịch Long Tân - giai đoạn 1 (200ha);

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-DIC Corp – KTKT ngày 30/03/2021 của Tổng giám đốc DIC Corp về việc phê duyệt dự toán gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực phía bắc dự án thuộc dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Báo cáo thẩm định về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực phía bắc dự án thuộc dự án Khu đô thị du lịch Long Tân số 21/BC-PC&ĐT ngày 06/04/2021 do Ban Pháp chế và Đấu thầu lập;

Theo đề nghị của Ban Điều hành tại tờ trình /TTr-DIC Corp-TGĐ ngày 06/04/2021 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực phía bắc dự án thuộc dự án Khu đô thị du lịch Long Tân,





## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công, công trình Kè chống sạt lở bờ sông khu vực phía bắc dự án thuộc dự án Khu đô thị du lịch Long Tân với các nội dung sau:

**Bảng tổng hợp các công việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

| STT                           | Tên gói thầu                                       | Giá gói thầu (VNĐ)   | Nguồn vốn                                   | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng   | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1                             | Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế bản vẽ thi công | 3.801.533.305        | Vốn doanh nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác | Đấu thầu hạn chế            | Một giai đoạn một túi hồ sơ   | Quý II/2021                    | Đơn giá cố định | 02 tháng                     |
| <b>Tổng giá trị thực hiện</b> |                                                    | <b>3.801.533.305</b> |                                             |                             |                               |                                |                 |                              |

**Bảng chữ: Ba tỷ, tám trăm linh một triệu, năm trăm ba mươi ba ngàn, ba trăm linh năm đồng./.**

**Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án DIC Đồng Nai chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tổng công ty về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tổng công ty theo định kỳ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây lắp, Giám đốc các Ban: Kinh tế Kỹ thuật, Tài chính - Kế toán, Phát triển Dự án, Kiểm toán nội bộ, Ban Pháp chế và Đấu thầu, Ban Quản lý dự án DIC Đồng Nai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**KT.CHỦ TỊCH HĐQT  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hùng Cường**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu VP, Ban PC&ĐT. *[Signature]*



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng  
Development Investment Construction J.S.C**

**NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI**

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254. 3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn