

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 22/4/2021;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/6/2021;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở riêng lẻ (đợt (1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 28A/GUQ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/10/2021;

Xét đề nghị của Ban Điều hành tại Tờ trình số 07^A/TTr-DIC Corp-TGD ngày 10/3/2022 về việc xin ý kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2022 thuộc Công trình Nhà ở riêng lẻ (Đợt 1) tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Tư vấn	630.000.000						
1	Khảo sát địa chất bổ sung phục vụ điều chỉnh thiết kế các mẫu nhà điển hình thuộc tuyến đường N53, N62 (Phân khu II)	550.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Thẩm tra thiết kế cơ sở các mẫu nhà điển hình thuộc tuyến đường N53, N62 (Phân khu II)	80.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị thực hiện		630.000.000						

Bảng chữ: Sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn

Ghi chú:

- Đối với các gói thầu chưa phê duyệt giá trị dự toán, giá trị cụ thể các gói thầu được xác định sau khi Tổng Công ty phê duyệt giá trị dự toán gói thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương đầu tư của Tổng Công ty.

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý các dự án DIC Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tổng Công ty về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tổng Công ty theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Liêm, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển Dự án, Tài chính - Kế toán, Pháp chế và Đấu thầu, Ban Quản lý các dự án DIC Miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT. *OK*



Nguyễn Hùng Cường

