

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2024
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật
Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;

Căn cứ Quy chế lựa chọn nhà thầu ban hành theo Quyết định số 58/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/6/2021;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 02B/GUQ-DIC Group-HĐQT ngày 01/3/2024;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-DIC Group-PTDA ngày 25/01/2024 về việc Giao Kế hoạch triển khai đầu tư và giải ngân vốn đầu tư năm 2024 cho Ban quản lý Dự án DIC Miền Bắc;

Xét đề nghị tại Báo cáo số 30/BCTĐ-PTDA ngày 22/3/2024 của Ban Phát triển Dự án về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2024 thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu triển khai năm 2024 thuộc Công trình Hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - Giai đoạn I như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công khu Công viên thể thao văn hóa Euro Park (Đôi cánh quan). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu I	275.761.073	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trọn gói	45 ngày



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
2	Thẩm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II, III theo Quy hoạch điều chỉnh lần 7	350.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	30 ngày
3	Thẩm tra an toàn giao thông đường bộ phân khu II (Phục vụ công tác bàn giao hạ tầng kỹ thuật phân khu II)	300.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III	Trộn gói	06 tháng
4	Giám sát môi trường cho dự án năm 2025	19.775.584	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	01 năm
5	Thi công Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên thể thao văn hóa Euro Park (Đồi cảnh quan). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu I	6.500.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	06 tháng
6	Trồng cây xanh khu Công viên thể thao văn hóa Euro Park (Đồi cảnh quan). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu I	3.450.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	06 tháng
7	Thi công hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu I	950.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	02 tháng



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
8	Thi công hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	1.300.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III	Trộn gói	02 tháng
9	Thi công cáp ngầm trung thế và trạm biến áp T21. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	3.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	04 tháng
10	Thi công cáp ngầm trung thế và trạm biến áp T18. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	1.700.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	04 tháng
11	Thi công đường giao thông (trừ cây xanh), San nền hoàn thiện, Thoát nước mưa, thoát nước thải, Ống băng đường, Lát gạch vỉa hè (Phần còn lại). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	35.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	06 tháng
12	Thi công hệ thống ống luồn cáp, cáp ngầm hạ thế (Phần còn lại). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	4.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	06 tháng
13	Thi công hệ thống điện chiếu sáng (Phần còn lại). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	1.400.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	06 tháng



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
14	Thi công hệ thống cấp nước (Phần còn lại). Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	2.800.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trộn gói	06 tháng
15	Thi công nút giao đầu nối giữa tuyến đường N62 và đường BOT đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu II	4.850.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	06 tháng
16	HT54-01 (Giai đoạn 2) Thi công đường giao thông (trừ cây xanh), San nền hoàn thiện, Thoát nước mưa, thoát nước thải, Ống qua đường. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu III	82.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	18 tháng
17	HT54-02 (Giai đoạn 2) Thi công hệ thống ống luồn cáp, cáp ngầm hạ thế. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu III	21.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	12 tháng
18	HT54-03 (Giai đoạn 2) Thi công hệ thống điện chiếu sáng. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu III	5.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trộn gói	12 tháng



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
19	Thi công khu công viên cây xanh lô D4-8-2. Công trình Hạ tầng kỹ thuật phân khu III	588.427.238	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trọn gói	02 tháng
20	Thi công trạm xử lý nước thải công suất 4.800 m ³ /ngày đêm (Giai đoạn I: 1.200 m ³ /ngày)	30.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trọn gói	12 tháng
21	Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật phân khu I trước khi bàn giao cho địa phương	630.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II	Trọn gói	02 tháng
22	Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật phân khu II trước khi bàn giao cho địa phương	1.000.000.000	Vốn DN, vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV	Trọn gói	02 tháng
	Tổng giá trị gói thầu	206.113.963.895						
Bảng chữ: Hai trăm linh sáu tỷ, một trăm mười ba triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn, tám trăm chín mươi lăm đồng.								

Ghi chú:

- Đối với các gói thầu chưa phê duyệt giá trị dự toán, giá trị cụ thể các gói thầu được xác định sau khi Tổng Công ty phê duyệt giá trị dự toán gói thầu.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế và chủ trương đầu tư của Tổng Công ty.



Điều 2. Giao Ông Giám đốc Ban Quản lý các dự án DIC Miền Bắc chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Tập đoàn DIC về đầu tư xây dựng dự án và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện cho Tập đoàn DIC theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Ban Điều hành, Giám đốc các phòng ban: Kinh tế - Kỹ thuật, Phát triển Dự án, Kế toán, Quản lý các dự án DIC Miền Bắc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Chủ tịch HĐQT;
- Phó CT HĐQT; } (Thay b/c)
- Lưu VT. 

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Tín

